

Согласовано  
 Начальник управления социальной политики  
 Административный Целинный район  
 Кокшарова А.Н.  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующая МКДОУ № 5 «Березка»  
 Савенко О.П.  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План адаптации для МГН объекта  
 Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбинированного вида «Березка»  
 Курганская область, с. Целинное, ул. Северная, д. 2  
 на период 2018 – 2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения/отметка об исполнении	Ответственный исполнитель
<b>Организационные мероприятия:</b>							
1.							
1.1.	обеспечить сопровождение инвалидов	К, О	встретить, проводить в 3 каб.	1	без	2018 г.	МКДОУ № «Березка»
1.2.	обеспечить допуск для собаки - проводника	С	встретить, проверить документы, показать место для собаки-проводника	1	без	2018 г.	МКДОУ № «Березка»
1.3.	при необходимости обеспечить допуск сурдопереводчика и тифлопереводчика	С, Г	встретить, проверить документы	1	без	2018 г.	МКДОУ № «Березка»
<b>Приобретение технических средств адаптации</b>							
2.							
2.1.	приобрести тактильные средства информации на поручнях лестниц, звуковой маяк у входа, пиктограммы	С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	30,0	2029 г.	Учредитель
2.2.	речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло, индукционные пелли	Г	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	45,0	2029 г.	Учредитель
2.3.	обеспечить наличие кресла-коляски	К, О	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	2	10,0	2029 г.	Учредитель
<b>Ремонтные работы: По территории объекта</b>							
3.1.							
3.1.1.	создать автостоянку для инвалидов	К	найти застройщика, составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	2	80,0	2025 г.	Учредитель
3.1.2.	установить специальный знак для автостоянки	К	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	2	5,0	2025 г.	Учредитель
3.1.3.	установить указатели пути движения	К	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	2	5,0	2025 г.	Учредитель
<b>Ремонтные работы: По входу в здание</b>							
3.2.							
3.2.1.	установить нескользкое покрытие на лестнице	К, О	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	5,0	2026 г.	Учредитель
3.2.2.	установить рельефную полосу	С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	2,0	2026 г.	Учредитель

3.2.3.	перед лестницей контрастно окрасить ступени лестницы	С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	0,5	2026 г.	Учредитель
3.2.4.	установить нескользкое покрытие на пандусе	К, О	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	5,0	2026 г.	Учредитель
3.2.5.	Установить кнопку вызова	К, О, С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	5,0	2027 г.	Учредитель
<b>Ремонтные работы: По путям движения в здании</b>							
3.3.				3	5,0	2027 г.	Учредитель
3.3.1.	создать место для размещения собаки - проводника	С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	20,0	2028 г.	Учредитель
3.3.2.	Установить коридорные поручни	О, С	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3			
<b>Ремонтные работы: По зоне оказания услуг</b>							
3.4.			изучить условия, провести экспертизу	3		2028 г.	МКДОУ № «Березка»
<b>Ремонтные работы: По санитарно-гигиеническим помещениям</b>							
3.5.			изучить условия, провести экспертизу	3		2028 г.	МКДОУ № «Березка»
<b>Ремонтные работы: По системе информации</b>							
3.6.				3	30,0	2029 г.	Учредитель
3.6.1.	надписи, в соответствии с нормативами, с учетом ограничений их жизнедеятельности, продублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля	С, Г	составить сметный расчет, согласовать с Учредителем	3	30,0	2029 г.	Учредитель
3.6.2.	разместить тактильные средства информации на поручнях лестниц, звуковой маяк у входа, шкелограмы	С		3	15,0	2029 г.	Учредитель
3.6.3.	разместить речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло	Г		3	30,0	2029 г.	Учредитель

Состояние доступности объекта для МГП	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа адаптации	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

